

1500	コンクリート	打設予定日の天気予報が悪い。どうしたらいいか。
------	--------	-------------------------

1．打設日近くの天気予報が気になる。

- a．雨は降らないようだ。予定通り出来る。
- b．朝から一日雨か。
- c．10時頃止まないか。
- d．午後から雨か。
- e．夕方から雨か。
- f．おなじ雨でも、弱い雨か、強い雨か。

2．午後、または夕方から雨の予報だ。

- a．監理者がうるさいので打設を延期する。
- b．強い雨らしいので延期する。
- c．弱い雨らしいので予定通り行う。
- d．降り始めるまでには、何とかなると思うので打設する。スラブの養生をどうするか、準備しておく。

3．延期した場合を考えてみる。

- a．延期した場合、100m³～200m³ならともかく、打設数量が600m³あるとプラントもウチだけではないので、翌日にやりくりがつくか難しい。問い合わせてみる。
- b．ゼネコンや生コンを発注した代理店、商社の力関係も影響してくる。力がないと他社に押されて2～3日遅くなるかもしれない。
- c．きょう（ ）になってしまい、3日遅れてしまう。
- d．きょう（ ）と天気が悪い。
- e．きょう（ ）ってしまう。
- f．きょう（ ）。
- g．きょう（ ）まう。
- h．打設後（ ）っているので、都合2週間遅れてしまう。
- i．養生期間（ ）た。
- j．全体工程表（ ）なくても想定の内か。
- k．それとも、現在でも（ ）出ているので、ますます遅れてしまうか。
- l．きょう打てば中間検査の出来高に入る。

4．途中で雨に降られた場合のことも考えてみる。

- a．監理者の手前シートは用意するが、鉄筋があったりすると、均した後に足跡を付けるようになるので実際には養生出来ない。
- b．スラブは一発仕上げではないので、中止せずに続行する。
- c．途中で中止すると、打ち継ぎ処理の問題や残りのコンクリートをいつ打設出来るかなど、

- d . 雨 降った場合、補修覚悟で続行する。
 の塗り代分スラブを薄くできないので階高が高くな
- e . これら なることになるので、それが後半の工期に影響しないか。
- f . モルタル、 にしても費用が発生するが予算的に大丈夫か。
- g . 監理者の了解は得られるか。

5 . やる、やらない、はどう決める (前日の天気予報で決定する) 。

- a . 前日、関係者を集めて説明する。
- b . 「今夜 時の天気 で決定する」旨を伝える。
- c . 10 時頃やむ ほう。型枠が濡れていて、むしろ好ましい。
- d . 20% 以下
- e . 40% 以 作っておくと胃が痛くならない)
- f . 30% で
- g . 問題は
 スラ
 予報で
 今夜様子
- h . そのほか全体を 日が竣工間際にどう影響するか見極めることも大切だ。
- i . また、工期 1 日に相当する経費と床の補修費
- j . 上記 1 ~ 4 の事情を考慮して最終判断す
- k . 決行する場合、朝いくらかでも雨が降 勝手に中止と判断
 されて休まれてしまうおそれがある。
- l . 打設当日に監理者から「この天気で しよう前もって事
 情を話して了解を得ておく。打ち始 ことになる。
- m . 雨でもスラブに上がってくるまでに止 はないのだが...
- n . 工期に余裕があれば、無理しないで見込 延期してしまうよう
 では、今後の現場運営の中ではよいとは思 の気持ちで向かった方が
 よい結果につながることが多い。

6 . どうしても打ちたいとき、当日の朝決定する。

- a . 前日、関係者
- b . 多少無理 みを養生期間に当てたい。
- b . 当日
- c . この プ車、職人の手間をどうするかの問題もある。
- d . ま と、職人の出足が鈍る。勝手に判断されて休まれて
 し ておく。
- e . 上記

7. 運が悪かったとき

- a. 降られたときは、行き当たりばったりで決めたのではなく、十分検討して決断した結果だから悔やむ必要は無い。
- b. 逆に中止して晴れてしまったときでも、後味はよくないが割り切ることだ。
- c. どちらの場合でも、何かと言いついたくなるが、しない。信念を持つ。